
(主）生実本納線（高田IC）道路改良工事（7-1）

本線下り線（ＯNランプ） 本線上り線（ＯＦＦﾗﾝﾌﾟ） 規制箇所

11月1日 土 休工 休工

11月2日 日 休工 休工

11月3日 月 休工 休工

11月4日 火 樹木伐採　本線下り線 工事用道路　市道・OFFランプ 本線下り線・市道

11月5日 水 樹木伐採　本線下り線 工事用道路　市道・ＯＮランプ 本線下り線・市道

11月6日 木
樹木伐採　本線下り線
工事用道路　市道・ONランプ

本線下り線・市道

11月7日 金
樹木伐採　本線下り線
工事用道路　市道・OFFランプ

本線下り線・市道

11月8日 土 休工 休工

11月9日 日 休工 休工

11月10日 月 樹木伐採　本線下り線 本線下り線

11月11日 火 構造物撤去・ＣＯ殻搬出　本線下り線 本線下り・上り線

11月12日 水 構造物撤去・ＣＯ殻搬出　本線下り線 本線下り・上り線

11月13日 木 掘削・残土搬出　本線下り線 本線下り・上り線

11月14日 金 掘削・残土搬出　本線下り線 本線下り・上り線

11月15日 土 休工 休工

11月16日 日 休工 休工

11月17日 月 掘削・残土搬出　本線下り線 本線下り線・市道

11月18日 火 掘削・残土搬出　本線下り線 本線下り線

11月19日 水 掘削・残土搬出　本線下り線 本線下り線

11月20日 木 構造物撤去・ＣＯ殻搬出　本線上り線 本線下り・上り線

11月21日 金 構造物撤去・ＣＯ殻搬出　本線上り線 本線下り・上り線

11月22日 土 休工 休工

11月23日 日 休工 休工

11月24日 月 自立式擁壁工　本線下り線 構造物撤去・ＣＯ殻搬出　本線上り線 本線下り・上り線

11月25日 火 自立式擁壁工　本線下り線 掘削・残土搬出　本線上り線 本線下り・上り線

11月26日 水 自立式擁壁工　本線下り線 掘削・残土搬出　本線上り線 本線下り・上り線

11月27日 木 自立式擁壁工　本線下り線 掘削・残土搬出　本線上り線 本線下り・上り線

11月28日 金 自立式擁壁工　本線下り線 掘削・残土搬出　本線上り線 本線下り・上り線

11月29日 土 休工 休工

11月30日 日 休工 休工

※天候・工事の進歩状況等により、予定を変更する場合があります。 凡　例

橙：本線下り線

青：ＯＮランプ

紫：本線上り線

緑：ＯＦＦランプ

日付 曜日
1１月　の　作　業　予　定　表


