

日付	曜日	3月の作業予定表		
		本線下り線（ONランプ）	本線上り線（OFFランプ）	規制箇所
3月1日	日	休工	休工	
3月2日	月	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月3日	火	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月4日	水	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月5日	木	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月6日	金	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月7日	土	休工	休工	
3月8日	日	休工	休工	
3月9日	月	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月10日	火	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月11日	水	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月12日	木	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月13日	金	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月14日	土	休工	休工	
3月15日	日	休工	休工	
3月16日	月	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月17日	火	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月18日	水	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月19日	木	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月20日	金	休工	休工	
3月21日	土	休工	休工	
3月22日	日	休工	休工	
3月23日	月	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月24日	火	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月25日	水	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月26日	木	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月27日	金	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月28日	土	休工	休工	
3月29日	日	休工	休工	
3月30日	月	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	
3月31日	火	休工	自立式擁壁工 OFFランプ	

※天候・工事の進捗状況等により、予定を変更する場合があります。

【HPで工事情報のお知らせを掲載】  
こちらへアクセス⇒



凡 例  
 橙：本線下り線  
 青：ONランプ  
 紫：本線上り線  
 緑：OFFランプ