

| 日付 | 曜日 | 4月の作業予定表 | | |
|-------|----|--------------|-------------------------------|-------|
| | | 本線下り線（ONランプ） | 本線上り線（OFFランプ） | 規制箇所 |
| 4月1日 | 水 | 休工 | 擁壁作業土工 OFFランプ | |
| 4月2日 | 木 | 休工 | 擁壁作業土工 OFFランプ | |
| 4月3日 | 金 | 休工 | 擁壁作業土工 OFFランプ | |
| 4月4日 | 土 | 休工 | 休工 | |
| 4月5日 | 日 | 休工 | 休工 | |
| 4月6日 | 月 | 休工 | 自立式擁壁工 OFFランプ 擁壁作業土工 本線上り線 | 本線上り線 |
| 4月7日 | 火 | 休工 | 自立式擁壁工 OFFランプ 擁壁作業土工 本線上り線 | 本線上り線 |
| 4月8日 | 水 | 休工 | 自立式擁壁工 OFFランプ 擁壁作業土工 本線上り線 | 本線上り線 |
| 4月9日 | 木 | 休工 | 自立式擁壁工 OFFランプ 擁壁作業土工 本線上り線 | 本線上り線 |
| 4月10日 | 金 | 休工 | 自立式擁壁工 OFFランプ 擁壁作業土工 本線上り線 | 本線上り線 |
| 4月11日 | 土 | 休工 | 休工 | |
| 4月12日 | 日 | 休工 | 休工 | |
| 4月13日 | 月 | 休工 | 自立式擁壁工 OFFランプ 擁壁作業土工 本線上り線 | 本線上り線 |
| 4月14日 | 火 | 休工 | 自立式擁壁工 OFFランプ 擁壁作業土工 本線上り線 | 本線上り線 |
| 4月15日 | 水 | 休工 | 自立式擁壁工 OFFランプ 擁壁作業土工 本線上り線 | 本線上り線 |
| 4月16日 | 木 | 休工 | 自立式擁壁工 OFFランプ 擁壁作業土工 本線上り線 | 本線上り線 |
| 4月17日 | 金 | 休工 | 自立式擁壁工 OFFランプ 擁壁作業土工 本線上り線 | 本線上り線 |
| 4月18日 | 土 | 休工 | 休工 | |
| 4月19日 | 日 | 休工 | 休工 | |
| 4月20日 | 月 | 休工 | 擁壁作業土工 本線上り線 擁壁作業土工 OFFランプ | 本線上り線 |
| 4月21日 | 火 | 休工 | 擁壁作業土工 本線上り線 擁壁作業土工 OFFランプ | 本線上り線 |
| 4月22日 | 水 | 休工 | 擁壁作業土工 本線上り線 擁壁作業土工 OFFランプ | 本線上り線 |
| 4月23日 | 木 | 休工 | 擁壁作業土工 本線上り線 擁壁作業土工 OFFランプ | 本線上り線 |
| 4月24日 | 金 | 休工 | 擁壁作業土工 本線上り線 擁壁作業土工 OFFランプ | 本線上り線 |
| 4月25日 | 土 | 休工 | 休工 | |
| 4月26日 | 日 | 休工 | 休工 | |
| 4月27日 | 月 | 休工 | 擁壁作業土工 OFFランプ | |
| 4月28日 | 火 | 休工 | 擁壁作業土工 OFFランプ | |
| 4月29日 | 水 | 休工 | 休工 | |
| 4月30日 | 木 | 休工 | 休工 | |

※天候・工事の進捗状況等により、予定を変更する場合があります。

【HPで工事情報のお知らせを掲載】
こちらへアクセス⇒



凡例
 橙：本線下り線
 青：ONランプ
 紫：本線上り線
 緑：OFFランプ